



Saneamiento Urbano Integrado Aceguá-Brasil Aceguá-Uruguay

COF N° 04/13

ADDENDUM N° 1

ORGANISMO EJECUTOR: Administración de las Obras Sanitarias del Estado O.S.E.

PLAN DE ADQUISICIONES (PA)												
N° Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente/Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto total (U\$S)	Financiamiento			Modalidad de Compra	Fecha	Estado de situación	Comentarios
						FOCEM U\$S	CLE U\$S	CLNE U\$S				
1	Sistema de Saneamiento Urbano	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE BOMBEO Y RED DE			6.705.100	4.117.943	1.477.345	1.109.812	Licitación Pública Internacional N°	2016	Ejecución finalizada	
						61%	22%	17%				
		I.1 Construcción de redes colectoras y conexiones	1	1.323.806	1.323.806	1.255.816	67.990		Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	Ejecución finalizada	
		I.2 Construcción de Sistema de Bombeo 1	1	143.065	143.065	101.894	41.171		Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	Ejecución finalizada	
		I.3 Construcción de Sistema de Bombeo 2	1	139.256	139.256	99.181	40.075		Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	Ejecución finalizada	
		I.4 Construcción de Planta de Tratamiento	1	1.771.061	1.771.061	1.261.385	509.676		Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	Ejecución finalizada	
		I.5 Construcción de desinfección UV	1	177.997	177.997	126.773	51.224		Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	Ejecución finalizada	
		I.6 Construcción de locales, laboratorios, vestuarios	1	159.832	159.832	113.836	45.996		Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	Ejecución finalizada	
		I.7 Leyes Sociales			470.687		470.687		Licitación Pública Internacional N° 14.910		Ejecución finalizada	
		I.8 Ajuste de Precios			777.150	553.502	223.648		Licitación Pública Internacional N° 14.910		Ejecución finalizada	
		I.9 IVA			1.078.162			1.078.162	Licitación Pública Internacional N° 14.910		Ejecución finalizada	
		I.10 Imprevistos			381.694	381.694			Licitación Pública Internacional N° 14.910		Ejecución finalizada	
		I.11 Conexiones domiciliarias internas	1	154.847	154.847	109.336	21.457	24.054	Concurso de precios ampliado autorizado en OSE R/D 66/22	2022	Sin iniciar	
I.12 Conexiones domiciliarias externas	1	47.542	47.542	34.526	5.421	7.596	Concurso de precios ampliado autorizado en OSE R/D 66/22	2022	Sin iniciar			
2		AUDITORIAS EXTERNAS	2	40.000	80.000	80.000	0	0	Licitado por UTF			