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 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACIÓN

CAPITULO l – DEFINICIONES, OBJETO Y PLAZO 
1. DEFINICIONES.
O.S.E.: 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración: 
Deberá entenderse por tal a O.S.E.

Empresa: 
Se entiende por tal la organización dotada de personalidad jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación.

Pesos: 
Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay.

P.C.P.: 
Este Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales 
P.C.G.O.: 
Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

U.T.E.: 
Usinas y Transmisiones Eléctricas.

A.N.T.E.L.: 
Administración Nacional de Telecomunicaciones.

T.O.C.A.F.: 
Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, según Decreto 150/012.

D. de O.: 
Dirección de Obra o Director de Obra.

B.P.S.: 
Banco de Previsión Social. 

M.T.O.P.: 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN.
La presente licitación tiene por objeto, la readecuación del colector perimetral Este y sistema de bombeo asociado de la ciudad de Pando, departamento de Canelones.

3. PLAZO TOTAL DE LA OBRA.
3.1 - El plazo de ejecución de la totalidad de las obras es de 360 días calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, la cual señalará el origen de todos los plazos fijados para la construcción. (Artículo Nº 30 del PCGO).
3.2 - Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación definitiva (Emisión del Pedido de Compra por parte de OSE). El Plazo total del contrato es de 400 días calendario, y se deberán respetar los plazos parciales establecidos en el Numeral. 3.3.
3.3 - Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra.
3.4 - Se establecen los siguientes plazos parciales:
a) Elaboración del Programa de Trabajo: 12  días calendario 
b) Confección del Acta de Replanteo: 28 días calendario 
c) Construcción de la Obra: 360 días calendario
4. PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO.
4.1 - El Contratista dispondrá de un plazo de 12 (doce) días calendario, a partir de recibido el Pedido, para la presentación de un programa detallado de trabajo elaborado siguiendo el método del camino crítico. El programa de trabajo deberá ser aprobado por la Dirección de Obra previamente a la iniciación de las obras.
4.2 -
Para la elaboración de este programa se tendrán en cuenta todos los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, incluso el plazo total de ejecución de las obras, previsto en el numeral 3 del capítulo I.

CAPITULO II: CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES.

1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
El Contratista tendrá a su cargo:

1.1
La ejecución de todos los trabajos de construcción y montaje de las obras proyectadas que estén indicados en los recaudos.

1.2
Suministro y colocación de todos los materiales necesarios.

1.3
La contratación de toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la construcción de las obras descritas así como la remoción y reposición de pavimentos, retiro de materiales sobrantes, obtención de los permisos necesarios, pruebas hidráulicas, custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.

2 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
2.1 
La obra deberá iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del capítulo I 
(Plazo de la Obra), salvo que se reciba la comunicación escrita de la 
Administración postergando su iniciación.

2.2 
La fecha a partir de la cual se contabilizarán los plazos de ejecución de la 
obra, será la del día en que se confeccione el acta de inicio de los trabajos, la 
cual estará limitada conforme a lo establecido en el numeral anterior

3. INSPECCIONES.
Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, centros de producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.
4. SEÑALIZACIÓN.
4.1 La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos.
4.2 El Contratista deberá colocar en lugares a convenir con la Dirección de la Obra dos cartelones de madera o chapa de 2.50 m x 2.50 m como mínimo. Los mismos tendrán las leyendas y modelo que indique la Administración. Estos cartelones deberán mantenerse en buenas condiciones hasta la recepción definitiva de la obra, y el Contratista no tendrá derecho a reclamar pago alguno por los mismos.
4.3 La falta de colocación de los cartelones en dicho plazo, o la no reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por cartelón.
5. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS.
5.1 La Administración designará el Director de Obra que  tendrá a su  cargo la dirección de las obras correspondientes.
5.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse  hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.
5.3 Durante todo el desarrollo de los trabajos contratados, el Director de Obra de la Empresa Contratista deberá contar con la aprobación del Director de Obras designado por la Administración. Si a solo juicio del Director de Obras designado por la Administración se objetara al Director de Obra de la Empresa Contratista, la Empresa deberá sustituirlo, en menos de 48 horas, por otro técnico con los mismos requisitos exigidos en los presentes recaudos. 
6. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.
A juicio de la Dirección de la Obra y previa solicitud escrita del Contratista, la Administración podrá suministrar eventualmente, materiales inicialmente previstos a cargo del Contratista, los que deberán quedar incorporados en obra.

No se admiten préstamos o adelantos,  por lo que el costo de esos materiales se establecerá de acuerdo con los precios unitarios de la oferta o al que fije unilateralmente la Administración si no hubieran sido individualmente cotizados en la propuesta, y será descontado del certificado de obra correspondiente al mes en que fueran utilizados o en su defecto, de pagos posteriores, o de la Garantía de Buena Ejecución de la Obra, o de la Fiel Cumplimiento del Contrato.

7 SOBREPRECIO POR EXCAVACIÓN EN ROCA.
7.1 El sobreprecio por excavación en roca se pagará por metraje medido en obra, tomándose como ancho de zanja el “ancho mínimo” fijado en la Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado (0,45m más diámetro de la tubería) y como largo y altura el real que surja de la medición en obra, pagándose por cada metro cúbico de roca excavada el sobreprecio cotizado en la oferta, ajustado por la misma paramétrica que la excavación normal, previa orden de excavación en roca dada por  la Dirección de Obra.
7.2 A los efectos de determinar el costo de ejecución de la excavación en roca, se establece la siguiente clasificación dentro de lo denominado roca, que será usada para la cubicación de los movimientos de tierra, la cual tiene en cuenta los medios necesarios a utilizar para realizar dicha excavación, dependiendo de la mayor o menor dureza del terreno. En tal sentido, se establecen 2 categorías por las cuales se presentará un sobreprecio diferenciado:  
· Sobreprecio por excavación en roca sana: comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de su medición y liquidación, el sobreprecio por la excavación en todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. 
· Sobreprecio por excavación en roca descompuesta: comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de su medición y liquidación, el sobreprecio por la excavación en materiales formados por rocas descompuestas, suelos muy compactos, y todos aquellos en que no siendo necesario para su excavación el empleo de explosivos, sea precisa la utilización de martillo neumático
7.3 En el caso de encontrar roca, el Contratista deberá dar aviso al Director de Obra en forma previa al inicio de la excavación de la misma, a los efectos de la toma de decisión de la obra resultante, liquidándose mensualmente el metraje correspondiente de acuerdo al sobreprecio cotizado en la oferta, con la actualización que corresponda.
7.4 En caso de no existir el aviso previo al D. de O., no se podrá solicitar la liquidación de sobreprecio por excavación en roca.
7.5 A los efectos de comparación de ofertas se preverán los volúmenes de excavación en roca indicados en la planilla de metrajes  correspondiente. 
8 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
Los rubros “Remoción de Pavimentos” y “Reposición de Pavimentos” se cotizarán por  m2  indicando a su vez los jornales por m2  
A los efectos de comparación de ofertas, se preverá  un metraje que es el establecido en la planilla de rubrado correspondiente.

Este rubro  se pagará mediante certificados de obra mensuales, de acuerdo al metraje real realizado en el mes. El cálculo de éste se efectuará tomando como ancho de zanja el denominado “ancho mínimo” fijado en la Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado (0,45m más diámetro de la tubería) y como largo el real que surja de la medición en obra.

9 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Los rubros correspondientes a las “Conexiones domiciliarias” se cotizarán por  precio unitario  indicando a su vez los jornales por unidad

A los efectos de la comparación de ofertas, se preverá  un metraje que es el establecido en la planilla de rubrado correspondiente.

Estos rubros se pagarán mediante certificados de obra mensuales, de acuerdo a las cantidades reales de cada rubro  realizadas en el mes.

10 LOCALES DE EMPRESA Y DIRECCIÓN DE OBRA.
Antes de vencido el plazo para la iniciación de las obras y hasta la finalización efectiva de las mismas, el Contratista deberá disponer en lugar a convenir con la Dirección de Obra, una casilla de obra para depósito de materiales, una oficina para la Empresa y una oficina para la Dirección de la Obra.

La oficina de la Dirección de Obra contará con una habitación de superficie no inferior a 20 m2 y un servicio higiénico independiente de 1,50 m x 1,35 m. Deberá estar debidamente ventilada e iluminada y con acondicionamiento lumínico y eléctrico (al menos 4 toma-corrientes, 2 de ellos para conectar computadora e impresora). 

Las paredes y los techos deberán contar con el aislamiento térmico y acústico necesario, los pisos serán de baldosa. El baño contará con inodoro, lavamanos y duchero con agua caliente. 

El local estará equipado con un escritorio, cuatro sillas, un armario con llave, una lámpara portátil, un computador e impresora de última generación con su mesa respectiva, conexión a internet, teléfono conectado a módem y fax. No tendrá dependencia de los locales que el Contratista destine a sus propias oficinas.

Todos los gastos de consumo de luz, teléfono y agua, mantenimiento e insumos necesarios para el computador desde el comienzo de los trabajos hasta la recepción provisoria de las obras, así como el servicio de limpieza diario correrán por cuenta del Contratista.

Todas las instalaciones y equipamientos del local destinado a la Dirección de la Obra, incluyendo el equipamiento informático y de telecomunicaciones, deberán ser retirados por el Contratista a su costo, y no quedarán en poder de la Administración sino en poder del Contratista.

11 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA
11.1 El contratista deberá cumplir con las exigencias del Manual Ambiental de Obras (Anexo X.a), clasificando la obra como TIPO II.
11.2 El Responsable Ambiental designado por la empresa contratista deberá realizar el seguimiento ambiental de la obra mediante informes elaborados con frecuencia trimestral, los cuales serán elevados a la Dirección de Obra de OSE. En el Anexo X.b se presenta modelo del mencionado informe.
11.3 Se deberá considerar que en el seguimiento ambiental de la obra se utilizarán como mínimo los siguientes indicadores, que serán reportados en los informes de seguimiento.
	Ítem 
	Descripción
	Indicador

	Residuos sólidos 
	Generación  total de residuos sólidos
	ton/mes

	
	Residuos dispuestos en vertedero
	ton/mes

	Niveles sonoros
	Medición de niveles sonoros
	Número de mediciones en cada punto / mes

	
	
	Leq máximo en cada punto en dB

	
	
	Máxima diferencia de Leq entre mediciones con y sin actividad en cada punto en dB

	Relacionamiento con comunidad
	Quejas - número de quejas recibidas
	cantidad de quejas/mes

	
	Quejas - número de quejas resueltas 
	cantidad de quejas/mes

	Seguridad vial
	Accidentes de tránsito vinculados a obras 
	cantidad de accidentes/mes

	
	Accidentes de transeúntes vinculados a obras
	cantidad de accidentes/mes

	Accidentes en obra
	Frecuencia de accidentes
	IFrecuencia = 106 x (Acc. /HHTotales)

	
	Gravedad de accidentes
	IGravedad = 103 x (Días Per./THHTotales)


CAPITULO III -CONDICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN.
1.1.
Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado  (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/012 y sus modificaciones.

1.2.
Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto  del Poder Ejecutivo Nº 131/014) y sus modificaciones.        

1.3
Asimismo, rigen los siguientes documentos:

A. Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (edición 1989). 

B. Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras (aprobado por R/D  del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del 10/10/78).
C. El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos.

D. Las Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado.
E. La Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de Líquidos a Presión.
F.     El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento, en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes citados.
G. El Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos.
H. La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.
I. Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración  relativas al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación.
J. Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente en la Administración (Anexo X.a).
2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
2.1
Al adjudicatario se le exigirá la acreditación de los siguientes documentos:

a) Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.
b) Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.
c) Nombre de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).
d) Constancia de haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares que rige para la Licitación.
e) Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
f) Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto del apertura .
g) Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF).
Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.

2.2
Los siguientes documentos, que formarán una unidad indivisible, serán parte integrante del Contrato de Ejecución de la Obra:

· 
El oficio de la Administración comunicándole al Proponente su resolución adjudicándole la Licitación.
· 
Las condiciones administrativas y legales del presente Pliego, con las aclaraciones y modificaciones que hubiera efectuado la Administración antes de la fecha de apertura de la Licitación, y demás documentos enumerados en el numeral 1 del presente capítulo (Documentos que rigen la Licitación)..
· 
Las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y demás documentos que componen los recaudos.
· 
Las órdenes de servicio e instrucciones que expida la Administración, dadas por escrito y dentro de las facultades que les confieren los documentos que integran el contrato y las enmiendas o aclaraciones realizadas por la Administración, relativas a esta Licitación.
· 
La propuesta del adjudicatario.
· 
Los planos y documentación complementaria que elabore el Contratista o la Administración durante la ejecución de los trabajos, que modifiquen, detallen o expliciten la Obra.
3 DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR (REQUISITO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA)
3.1    A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar 
registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto 
del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de 
proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO.

3.2    Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los 
proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido 
Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

4 
COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (REQUISITO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA)
La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, mediante depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta corriente en pesos uruguayos Nº 1520024170 y caja de ahorro en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
5.1-
     Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos  de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014, el Reglamento de Proveedores de la Administración, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

5.2-

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO  antes de  la hora fijada para la apertura. 


A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las  ofertas.

5.3- Documentos integrantes de la oferta:

a. Recibo de haber constituido la garantía de Mantenimiento de Oferta, en los casos en que la ley lo requiere.
b. El oferente deberá indicar en su propuesta la mano de obra imponible a   utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.
c. El certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.,   vigente a la fecha de apertura y con el V.E.C.A. exigido en el reglamento de dicho Registro, Decreto N° 208/2009, según Anexo VI.
d. La documentación sobre experiencia técnica y estado financiero de la empresa, según lo establecido en el numeral 7 del presente capítulo (Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa Proponente).
e. Plan general de ejecución de las obras, confeccionado con el detalle que exige el Art.31º del P.C.G.O., a saber “a) Plazo Total de Ejecución de la Obra; b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; d) Los procesos constructivos a emplearse; e) El porcentaje de jornales que corresponde a cada etapa de dicho plan” ajustado al plazo total indicado en el numeral 3 del capítulo I (Plazo Total de la Obra). La duración e interrelación de las diferentes actividades a cumplir deberá expresarse en un diagrama de barras (Gantt).
f. Plan de Inversiones, preparado en base a los documentos indicados en b) y d), estableciendo los importes de obra que se ejecutarán mensualmente y el total de erogaciones a cargo de la Administración. Deberán discriminarse los montos previstos en cada mes para la parte de obras y jornales.
g. Curriculums de los técnicos que participarán en la Obra (Representante Técnico, demás Ingenieros, y Responsable Ambiental), completando los formularios del Anexo IV (a, b, c y d) y conforme a lo exigido en el numeral 5 (De la Representación de la Empresa) del presente Capítulo.
h. Nómina de los Subcontratistas para componentes de las obras por valores mayores al porcentaje establecido en el numeral 6 del presente Capítulo (Información sobre la Empresa proponente).
i. Oferta para la ejecución de la Obra redactada como se indica en el Anexo I (Formulario de Oferta).
5.4-  Los representantes de firmas extranjeras deberán acreditar tener vigente su inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ministerio de economía y Finanzas) Ley 16.497 del 15 de junio de 1994 y Decreto 369/94 del 22 de agosto de 1994.

5.5- Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 5 copias.  El incumplimiento de este Numeral con respecto a la cantidad de copias requeridas será causal de observación por parte de la Administración.

5.6
Identificación obligatoria de suministros: El oferente deberá declarar en su propuesta, la marca, modelo, especificaciones técnicas y demás datos que identifiquen los suministros que ofrece para la “Lista de suministros de identificación obligatoria en la oferta” que se establece a tales efectos en el  capítulo VIII del Anexo VII A Memoria Descriptiva Particular Especificaciones Técnicas de las obras que se licitan.
5.7
Identificación o información de otros suministros: El oferente dará información acerca de los otros suministros no incluidos en la “Lista de suministros de identificación obligatoria en la oferta”, y la Administración se reserva el derecho de solicitar toda la información que entienda necesaria. En caso que estos equipos no se adecuen a lo esperable por OSE, y que la sustitución de los mismos no condicione la validez de la oferta de acuerdo a lo establecido en los numerales 16.1 y 16.2 del presente Capítulo (Análisis y Evaluación de las Ofertas), será potestad de la Administración el exigir a la empresa el cambio del suministro ofrecido (marca, modelo, etc.), conservando el precio unitario ofertado.
6 DE LA EXPERIENCIA Y DE LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA.
El Oferente deberá acreditar en su oferta la experiencia de su empresa y de sus técnicos de acuerdo a lo exigido en el presente numeral.

El Oferente deberá designar en su oferta a la o las personas que la representen ante la Administración en todas las actuaciones referentes al llamado a Licitación.

6.1
Experiencia de la Empresa Oferente:
Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite que en los últimos 10 años haya realizado, al menos, lo establecido en cada uno de los siguientes literales:

a) Construcción de obras civiles por un equivalente como mínimo a 100 m³ de hormigón armado encofrado. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos efectos obras de hormigón armado en pozos de bombeo, plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones, puentes y construcciones en altura. No se tendrá en cuenta para este propósito obras tales como pavimentos de hormigón.
b) Construcción de al menos 3.000 m de tuberías de saneamiento en diámetros comprendidos entre 160 y 500 mm. 
c) Instalación y puesta en funcionamiento de equipos  de similares características a los previstos en esta licitación, por un monto mínimo de U$S 100.000 (incluido el equipamiento electromecánico).

d) Instalación y puesta en marcha de instrumentación para control de procesos industriales por un monto mínimo de U$S 20.000 (incluido el proyecto y los instrumentos).

6.2
Representante Técnico: A los efectos del cumplimiento del Art. 36 del P.C.G.O., el oferente deberá designar un Representante Técnico, quien deberá ser Ingeniero Civil con un mínimo de 5 años de experiencia en la construcción de este tipo de obras. Será el único representante reconocido para todo trámite ante la Administración por la realización de los trabajos. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la Empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular. 

6.3.
Director de Obra: El oferente deberá designar un Director de Obras que deberá ser un Ingeniero Civil con un mínimo de 5 años de experiencia en este tipo de Obras. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la Empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular. Se exigirá la presencia permanente del Director de Obra en la Obra. El Director de Obras podrá coincidir con el Representante Técnico.

6.4
Ingeniero Industrial: El oferente deberá designar un Director Industrial que deberá ser un Ingeniero del área electromecánica con un mínimo de 5 años de experiencia en este tipo de Obras. 
6.5
Responsable Ambiental: el oferente deberá designar un Responsable Ambiental, quien deberá contar con un mínimo de 5 años de  experiencia en la gestión ambiental de este tipo de obras.

7 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE.
7.1
Información sobre la empresa proponente de acuerdo a lo establecido en el formulario de Oferta.- Anexo I.

7.2          Consorcios: 

Las empresas podrán participar de la Licitación en consorcio. Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
a) Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.
b) La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del consorcio.
c) Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Administración.
d)  Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.
e) Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata.
f) El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante OSE y la no modificación del acta o contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito de OSE
Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa, individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc.

No será permitida la participación de una empresa en más de un Consorcio, ni en Consorcio y como oferente independiente.

En caso de adjudicación, el Consorcio deberá efectivizarse, inscribirse y publicarse previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

7.3       DE LOS SUB CONTRATOS.

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta.

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA PROPONENTE.

Para presentarse a la Licitación la empresa proponente deberá acreditar:

l) Capacidad técnica para ejecutar la Obra.

II) Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos.

8.1
Capacidad técnica para ejecutar la Obra. 

Desde el punto de vista técnico, se considerará apartamiento fundamental el incumplimiento de la capacidad técnica aquí requerida.

a) Experiencia de la Empresa Oferente y experiencia de los Subcontratos declarados, en la Construcción de Obras similares al objeto, naturaleza y complejidad de las obras licitadas. Se deberán acreditar los requerimientos mínimos establecidos en el Numeral 6 del presente Capítulo (De la Experiencia y de la Representación de la Empresa). La Administración podrá requerir mayor información complementaria que estime necesaria.
b) Experiencia de los Representantes Técnicos que conformarán el Personal de la Dirección Técnica de los Trabajos (Representante Técnico, Director de Obra, Ingeniero Industrial, Responsable Ambiental, etc.), que deberán acreditar los requerimientos establecidos en el Numeral 5 del presente Capítulo (De la Experiencia y de la Representación de la Empresa). La Administración podrá requerir mayor información complementaria que estime necesaria.
c) Plan general de ejecución de la presente Obra. El mismo deberá contener:
I. Plazo total de ejecución de la obra.
II. Las sucesivas etapas y tareas de ejecución y su duración en un 
diagrama Gant.
III. Los equipos que se utilizarán en la construcción.
IV. Los procesos constructivos a emplearse.
V. El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.
La Administración podrá requerir mayor información complementaria que estime necesaria.
d) Equipamiento Mínimo: deberá presentar Carta compromiso de poseer o tener la intención de arrendar o adquirir aquellos equipos que se especifiquen en el plan general de ejecución de la obra, los que como mínimo deberán cumplir los requerimientos establecidos en el Anexo IV f. La Administración podrá requerir mayor información complementaria que estime necesaria.
e) Suministros propuestos de identificación obligatoria en la oferta: con las condiciones establecidas en el numeral 5 del presente Capítulo (Requisitos para la presentación de ofertas). 
f) Otros suministros propuestos: con las condiciones establecidas en el numeral 5 del presente Capítulo (Requisitos para la presentación de ofertas).
8.2
Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos: a los efectos de demostrar la capacidad económica y financiera para ejecutar el contrato, se deberá presentar, para uso confidencial de la Administración, los estados contables correspondientes a los dos últimos ejercicios, elaborados conforme a normas contables adecuadas y acompañados de informes de profesional independiente (alcance mínimo Revisión Limitada). En cualquier caso, la Administración podrá solicitar la información complementaria que estime necesaria.

Se agregará además estados contables proyectados o flujo de fondos proyectados para los próximos dos ejercicios. 
9. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 180 días a partir de la apertura de la Licitación.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la  correspondiente garantía.

10. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .
10.1-  Las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento de Contrato, cuando correspondiere, se realizarán mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, a nombre del Oferente y a la orden de la Administración.

10.2 - A efectos de determinar el monto de la garantía  los valores públicos serán considerados por su valor nominal.

10.3 - Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el  tipo de cambio interbancario vendedor y  arbitraje, vigente  al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay  al día anterior al de la constitución de la garantía.

10.4-   A los efectos de la constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, si la oferta no supera el monto de $ 6.413.000 (Valor vigente para exigencia de garantía fijado por el INE), no deberá efectuarse Depósito de Garantía.

10.5-  Superado el importe referido en el numeral anterior, el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta será obligatoria por la suma de $ 769.560 (pesos uruguayos setecientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta) y deberá estar previamente constituida al acto de apertura. 

10.6-  La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será obligatoria por el 5 % del monto total adjudicado y deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles de notificado de la adjudicación. 





El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período Enero-Diciembre 2014 a considerar es de $ 2.565.000.    
         10.7-
Dichas Garantías deberán presentarse o constituirse en el Módulo de Atención a  Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central,  sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275.

11. DEL PRECIO DE LA OFERTA.
11.1
Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 (sesenta) días del último día del mes de la fecha de la factura. 

11.2    
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 
forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la 
correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas 
en el presente pliego.

11.3
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
(Art( 10.4 del Decreto 150/012).

11.4
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 
última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 
Administración según corresponda. (Art( 10.4 del Decreto 150/012).

11.5
La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

12 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del 
mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado

13 DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE LA MONEDA DE PAGO.
13.1
Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional, salvo los que comprendan suministros importados, para los cuales las empresas oferentes podrán cotizar los mismos en Dólares Americanos o Euros. 
13.2
Los rubros cotizados en moneda nacional, se pagarán en moneda nacional.
13.3
Los rubros cotizados en moneda extranjera, se pagarán en la moneda de 
cotización.
14 FORMA DE COTIZAR.
14.1 La obra será contratada por el sistema de precio global (a excepción de los  rubros expresamente indicados como rubros unitarios), es decir, que el proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la Administración por la obra terminada conforme a las especificaciones del proyecto (Art. 11º del P.C.G.O.).
14.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra licitada, y solamente tendrá los reajustes motivados por las variaciones de los costos, en las condiciones que establece el numeral 15 del Capítulo III (Ajuste de Precios), y los que resultarán por aumento o disminución de obra (Art. 68º del P.C.G.O.). Por tanto se consideran incluidos en el precio todos los trabajos y/o suministros necesarios, aunque no se encuentren expresamente detallados en la Planilla de Metrajes y Costos. En el caso que no se cotice algún trabajo y/o suministro, se entenderá que no tiene costo alguno.
14.3 El Oferente deberá indicar en su propuesta los metrajes de cada rubro, sin perjuicio de que la Administración pueda proporcionar metrajes estimados para algunos o todos los rubros de la Planilla de Metrajes.
Si los metrajes indicados por el Oferente fueran menores que los reales, el mismo deberá cumplir con el total de la obra prevista. No serán de recibo las solicitudes de pagos adicionales por variaciones ocasionadas por errores en los metrajes estimados proporcionados por la Administración o propuestos por el Oferente.

14.4
Los precios unitarios que se expresarán en el detalle de la propuesta servirán exclusivamente a los efectos de:

- 
las liquidaciones mensuales de los trabajos y suministros.

- 
cálculos de los importes por aumento o disminución de los trabajos y suministros que eventualmente se ordenarán.

- 
para comprobar si existe una relación correcta entre el valor de los trabajos a ejecutar y los pagos correspondientes.

14.5
En el Anexo II – Planilla de Metrajes y Precios el proponente deberá indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).

14.6
A efectos de la comparación de las ofertas, se cotizará según lo especificado 
en la Planilla de Metrajes y Precios del Anexo II.

14.7
La Planilla de Metrajes y Precios del Anexo II es la única válida a los efectos de la cotización, y el oferente deberá ajustarse estrictamente al rubrado y a los metrajes que ya estuvieran establecidos.
14.8
En la Planillas de Metrajes y Precios del Anexo II:

a) El Precio de la Implantación y Movilización - Rubro 1 de la Planilla de Obra Global- no podrá superar un máximo posible del 5% del precio total (global más unitario. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación, este monto se descontará del Rubro Implantación y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con el Rubro Desmovilización.
b) El precio de Desmovilización, Limpieza General de la Obra y Confección de Planos Conforme a Obra - Rubro 6 (Último Rubro) de la Planilla de Obra Global- no podrá ser inferior a un mínimo posible del 3% del precio total (global más unitario). Este rubro se pagará en la última certificación, en la instancia que el Director de Obra considere que la obra está en condiciones de ser recibida, apruebe los planos conforme a obra y dé trámite a la Recepción Provisoria solicitada por la empresa. En caso de Recepciones Provisorias parciales, este rubro se podrá certificar parcialmente, de acuerdo al porcentaje de obra para el cual se tramite la Recepción Provisoria. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación, se descontará dicho monto y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con este Rubro Desmovilización.
15
AJUSTE DE PRECIOS.

15.1.
Moneda Nacional: Los precios de la Oferta cotizados en moneda nacional serán ajustados aplicando las siguientes fórmulas paramétricas
a - Ajuste de precios para el Rubro 2 Red de Saneamiento.
P = Po x (0,25 x J/Jo + 0,20 x IPC/IPCo + 0,47 x M/Mo + 0,08 x D/Do).

Donde:
P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po: Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.

J: Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la construcción, vigente el mes anterior de ejecución de los trabajos.

Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

IPC: Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos.

IPCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la  Licitación.

	Código
	Descripción
	Obras de
      tuberías

	M1
	  Gas oil
	40,0%

	M2
	  Hierro redondo ø 12 mm.
	15,0%

	M3
	  Cemento Portland gris Ancap
	6,0%

	M4
	  Pedregullo lavado en cantera
	3,0%

	M5
	  Madera pino nacional (encofrado)
	2,0%

	M6
	  Arena gruesa en arenera
	1,0%

	M7
	  Caño PVC ø 200 mm.
	33,0%


D: Cotización del dólar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Do: Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

b - Ajuste de precios para el resto de los rubros
P = Po x (0,25 x J/Jo + 0,24 x IPC/IPCo + 0,39 x M/Mo + 0,12 x D/Do).

Donde:

P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
Po: Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.

J: Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la construcción, vigente el mes anterior de ejecución de los trabajos.

Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

IPC: Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos.

IPCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

	Código
	Descripción
	Obras restantes

	M1
	Gas oil
	26,0%

	M2
	Hierro redondo ø 12 mm.
	35,0%

	M3
	Cemento Portland gris Ancap
	8,0%

	M4
	Pedregullo lavado en cantera
	4,0%

	M5
	Madera pino nacional
(encofrado)
	10,0%

	M6
	Arena gruesa en arenera
	2,0%

	M7
	Alambre de cobre desnudo
	10,0%

	M8
	Caño de luz de hierro 16 mm2
	              5,0%


D: Cotización del dólar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Do: Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

15.2. 
Moneda Extranjera: En los rubros que comprendan suministros importados, las empresas oferentes podrán cotizar los mismos en Moneda nacional, Dólares Americanos o Euros. 


En caso de cotizar en Dólares Americanos o Euros estos precios serán firmes, es decir que no serán sometidos a ningún ajuste. 
15.3.
A los efectos de la aplicación del Art. 83º del P.C.G.O., se tendrá presente que si el monto total cotizado en la propuesta para algún rubro fuera superior al total liquidado en los certificados por la obra especificada en el proyecto al precio unitario de la oferta, el saldo correspondiente no será objeto de ajuste y se abonará el precio cotizado, una vez finalizadas las obras.

15.4
La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios.

15.5
La Administración no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta.

15.6.
Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de la Administración, los trabajos se atrasarán con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, concordante con el referido plan. Aunque al finalizar la Obra el Contratista recuperase parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período de atraso.

15.7.
Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de catorce (14) días calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas.

16
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

16.1
La Administración examinará las ofertas si están completas y si se ajustan esencialmente al Pliego de la Licitación.

A los fines de este artículo se considerará que la oferta se ajusta esencialmente al Pliego de la Licitación, si no presenta apartamientos que afecten de manera sustancial la cantidad o calidad de los trabajos y si no limita de manera sustancial los derechos de la Administración o las obligaciones del oferente bajo contrato. Si la Administración determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de licitación, la rechazará, y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente.

16.2
La Administración podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad con los documentos de licitación, o irregularidades en una oferta, a condición de que no se aparte significativamente de los documentos licitatorios y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro oferente. En caso de que la rectificación de eventuales apartamientos detectados afectara la posición relativa de otros oferentes, la oferta será rechazada.

16.3
Apartamientos Fundamentales desde el punto de vista técnico: Sin perjuicio de otros apartamientos fundamentales (técnicos o formales) considerados como tales de acuerdo a lo expuesto en los sub numerales 16.1 y 16.2 del presente numeral, se considerará apartamiento fundamental el incumplimiento de la Capacidad Técnica en las condiciones establecidas en el numeral 8.1 del presente Capítulo (Capacidad Técnica de la Empresa Proponente).
16.4
La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera   de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.

16.5
De las Discrepancias

16.5.1.
Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitación serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

a)
Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras;

b)
Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que 
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será 
corregido.

16.5.2.
También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.

17  Precios Preferenciales
17.1
OBRAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES


Se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 41 de la ley 18362, decreto 13/2009 y art. 58 del decreto 150/2012 (TOCAF).

17.1.1
En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia deberán especificarlo.

1. El margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales. A los efectos de la calificación de un material como nacional se aplicará el mismo criterio que en el caso de los bienes establecido en el art. 41 de la Ley Nº 18.362.-
2. Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar el certificado correspondiente (art 12 y concordantes del decreto 13/2009) junto con la oferta".
3. Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente: 
a. Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.
b. Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.
c. Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna.

4. La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.
17.2
A las MPyMES

17.2.1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Nº 18362 reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 371/2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias, para los porcentajes de prioridad será aplicable lo dispuesto en el art.10 del decreto 371/010.

17.2.2
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:
a. Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Artºs .2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010).
b. A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente presentar conjuntamente con su oferta la Declaración Jurada para la aplicación del beneficio al programa MIPYME, de acuerdo al Anexo adjunto, que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del decreto 371/010. 

En caso de ausencia de acreditación de las condiciones exigidas en los literales a) y b) precedentes, implicará para la  Administración el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYMEs.

17.2.3    La Administración se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas que se encuentren acogidas al Subprograma de Contratación para el Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo. (Art. 3 del decreto 371/010 y Art.43 de la ley 18362).

17.2.4 La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la adjudicación.
18 COMPARACIÓN DE OFERTAS
18.1 Entre las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el presente Capítulo y no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo II).
18.2 A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional tomándose como referencia: el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura de licitación, y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada para las ofertas en euros.
18.3 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.
18.4
De acuerdo al Art. 66º del TOCAF, en caso de presentación de ofertas similares, la Administración podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y al de negociación, en las condiciones dadas por el referido Artículo.
19 ADJUDICACIÓN
19.1
A efectos de lo dispuesto en el Art. 48º del TOCAF, se establece que la adjudicación no podrá ser dividida entre dos o más oferentes.

19.2
De acuerdo al Art. 74º del TOCAF, la Administración podrá adjudicar el servicio, a su sólo criterio y sin expresión de causa, por cantidades inferiores o superiores a las licitadas, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el referido Artículo. 
20 PLAZO PARA EL PAGO.
El plazo para el pago de la liquidación mensual será el último día hábil del mes dos meses siguientes al de facturación de los trabajos. La fecha de la factura deberá ser del mismo mes de ejecución de los trabajos a certificar.
21 GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
21.1.
Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se 
calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la 
oferta.

21.2.

a)
 Se entenderá por “obra hecha” los trabajos correctamente a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas que correspondieran.

b) Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado.
c) Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra
21.3.
La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.

21.4
Las certificaciones mensuales se discriminarán en: 

· Certificado de trabajos ordinarios (básico)
· Certificado de entrega de suministros
· Certificado de trabajos unitarios (básico)
· Certificado de trabajos extraordinarios de conformidad con lo establecido en el Art 88 del PCGO (básico)
· Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados anteriormente detallados, en el caso que correspondiera
22 ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES (CERTIFICACIONES) MENSUALES; APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE SERVICIO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.
22.1 Plazo de presentación del Certificado por parte del Contratista:
Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra de la empresa, al Director de obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.
22.2 Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:
El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de OSE.

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmará los certificados.

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmará los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a la obra a liquidar.

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha comunicación al contratista, el Director de OSE adjuntará también la copia del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza.

22.3 Plazo para la presentación de las facturas por parte del Contratista
A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas correspondientes en el Interior del país)..

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.

22.4 Reclamaciones Pendientes
Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra de OSE.

Los eventuales reclamos del Contratista al respecto, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

23 ATRASO EN LOS PAGOS
23.1 Si la Administración efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en el numeral 20 del presente Capítulo (Plazo para el Pago), el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso.
23.2 La tasa referida en el numeral anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en  moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago.
23.3 Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director  de obra designado por la Administración, al que fuera presentado el certificado respectivo.
24 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN
24.1 Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.
24.2 El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.
24.3 Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra. 
24.4 Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el numeral 32.1 del presente Capítulo (Multas). Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el numeral anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.
24.5
Serán causas justificables de prórroga:

a. Días de lluvia (serán días hábiles).
b. Licencia de la construcción.
c. El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato.
d. El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.
e.  Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
f. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.
g. No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G.O. (Ampliación de Plazo por atraso en los pagos).
25. LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA.
25.1
Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

25.2
En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° del Pliego de Condiciones Generales.

25.3
La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.

26. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES.
26.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de B.P.S., nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.
26.2
El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en B.P.S. El Contratista presentará la referida Planilla a B.P.S., dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.

26.3
Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

26.4
También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración.
26.5
Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras, y si ésta no alcanzara, de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
26.6
En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a B.P.S.. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de B.P.S., serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

26.7
El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

26.8
Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.
27. CONTROL DEL TOTAL DE LOS JORNALES EMPLEADOS
27.1
Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo:

Los jornales declarados en la planilla de BPS en el mes anterior, se parametrizarán a la fecha de la oferta, con la siguiente fórmula:

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J, donde:

J= Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Jo= Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación.

y mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que haya arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la fecha, y el resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales empleados a la fecha, a precios básicos de licitación. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Poder Ejecutivo, autorizarse los incrementos salariales en la Industria de la Construcción, y estableciera en los mismos Índices de Traslado de Precios al Consumo, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se calculará teniendo en cuenta el citado índice.

27.9 Si el total de jornales empleados en la obra a precios básicos de licitación fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.  En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución, y si ésta no alcanzara, de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
28 FINALIZACIÓN DE LA OBRA
28.1 - En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.
28.2 - La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de  Obra de la solicitud escrita antes mencionada.
28.3 - En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.
28.4 - El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.
29 RECEPCIÓN PROVISORIA.
29.1 Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los trabajos, y la solicitud deberá estar completa en cuanto a planos de balizamiento en formato dwg y entrega de las correspondientes Recepciones de los Pavimentos.
29.2 En esta instancia, el Director de Obra notificará formalmente a la empresa, el informe del plazo real de ejecución insumido, indicando:
a) fecha de comienzo de los trabajos;

b) plazo de obra originalmente previsto;

c) fecha de finalización originalmente prevista;

d) días hábiles de prórroga aprobados;

e) fecha resultante de finalización prevista;

f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total de la obra;

En caso de que la fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total (f) sea posterior a la fecha resultante de finalización prevista (e), se notificará además:

g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras;

h) días de atraso cuyas multas ya han sido cobradas y el monto total cobrado por dicho concepto (de acuerdo al Numeral 32, Multas);

i) días de atraso cuyas multas están pendientes de cobro y el monto a cobrar por dicho concepto (de acuerdo al Numeral 32, Multas), dejando constancia que el mismo será descontado de la Garantía de Buena Ejecución.

Este informe al contratista, con constancia de recibo por parte del mismo, formará parte del trámite de Recepción Provisoria.

29.3 En caso de que el técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas realizara observaciones, en cada instancia éstas serán notificadas formalmente por dicho técnico a la empresa contratista. En cada instancia, los días que la empresa insuma en subsanar las observaciones notificadas, serán considerados días de ejecución de obra a los efectos de los plazos, para los cuales rige el numeral anterior. Una vez levantadas la totalidad de las observaciones, el técnico informará a la empresa contratista los días insumidos para subsanar las mismas (en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G.O.). Si los días insumidos implican días de atraso de obra (de acuerdo a lo detallado en el numeral anterior), el técnico informará a la empresa los días de atraso resultantes y el monto a cobrar por dicho concepto (de acuerdo al Numeral 32, Multas), dejando constancia que el mismo será descontado de la Garantía de Buena Ejecución

Este informe al contratista, con constancia de recibo por parte del mismo, formará parte del trámite de Recepción Provisoria.

29.4 En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia de los días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepción. También se dejará constancia del monto de las multas pendientes, con las copias de las notificaciones a la empresa, de acuerdo a lo antes establecido en el numeral 29.2 literal i) y numeral 29.3.
30. GARANTÍA DE LA BUENA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
30.1 Del importe de todos los pagos que se efectúen al Contratista, excepción hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución.
30.2 Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, o en su defecto el aval o póliza.
30.3 Esta Garantía se devolverá en las condiciones estipuladas en el Art° 79 del P.C.G.O.O.
30.4 El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente, a que se refiere el Art.76º del P.C.G.O., se fija en 1 (un) año.
30.5 Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la Obra tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la Obra o parte de ella, según lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior.
30.6
El Contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D. de O. la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

30.7
En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida.

30.8
En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen.

31. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL.
La Recepción Definitiva se realizará de acuerdo con las disposiciones del 
PCG.

32 DE LAS MULTAS
32.1 A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedará sin efecto el Art.101º del P.C.G.O., y será de aplicación lo siguiente:
a)
Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por I.P.C. de acuerdo al siguiente Sub Numeral 32.2 del presente Numeral (Multas),, la que será descontada en la primera certificación. Esta multa podrá ser devuelta en la última certificación, si se diera cumplimiento al plazo total de la obra.

b)
Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en cada certificación una multa del uno por mil del monto total de cada certificación mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, unitario y extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.P.C. de acuerdo al siguiente Sub Numeral 32.2 del presente Numeral (Multas). Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución.

c)
A partir de la última certificación, será de aplicación una multa del 0,1 por mil del total de la obra por días de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía de Buena Ejecución.

32.2 En todos los casos, las multas que se calculen sobre montos en Pesos Uruguayos se actualizarán mediante el factor I.P.C. / I.PCo. con las definiciones dadas en el numeral 15 (Ajuste de Precios) del presente capitulo, entre el mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación, y el mes anterior al que se efectiviza el descuento o cobro de la multa.
32.3 La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo.
32.4 El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será  pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.
32.5 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.
33 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS LABORALES Y SALARIALES Y LEY Nº 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL
33.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
· cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/I/2006 (Libertad Sindical)
· cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;
· respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;
· realizar los trámites ante el Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.-
· comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.
33.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.
33.3 Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
33.4 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-
34 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.
34.1   El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e instalaciones que utilice.
34.2 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.
34.3 Sin perjuicio de lo establecido en el Art.48º del P.C.G.O., todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo, deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que le pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución. En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos en que incurra serán pagados por el Contratista y reintegrados por la Administración.
34.4   La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Departamental de Canelones y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirados.
34.5   Durante la ejecución de la obra, el contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente peones prácticos y/o obreros no especializados mediante la selección de mano de obra local en la forma prevista por la Ley Nº18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 17 de agosto de 2010.
34.6  La empresa adjudicataria a cargo de la obra  deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
34.7    Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.
34.8   La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria. 
34.9 Representación: La Empresa adjudicataria deberá mantener los técnicos declarados en el numeral 6 del presente Capítulo III (De la Representación de la Empresa), en las condiciones allí establecidas. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la Administración podrá solicitar la sustitución de los técnicos o del capataz asignado a la obra. En caso de que la empresa proponga la sustitución de los técnicos, deberá fundamentarlo, y su aceptación quedará a criterio de la Administración. En cualquiera de los casos en que se produzca alguna sustitución, los eventuales sustitutos deberán tener la especialización y experiencia requeridas, y contar con el aval de la Administración.
34.10 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
34.11 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Departamental correspondiente, M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E. y A.N.T.E.L., previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, y del emplazamiento preciso de las canalizaciones a construir y sus demás características.
34.12 El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.
34.13 La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria. 
34.14 Vigilancia y Cuidado de las Obras.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

34.15 Seguro de Obra.

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. 


Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales
b) pérdida o daño de equipos
c) pérdida o daños a la propiedad
d) lesiones personales o muerte
El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

34.16 De la Fuerza Mayor.
Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

34.17 Ampliación del Horario Laboral:
34.17.1 Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
34.17.2
En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

34.17.3
En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar más de un turno de trabajo, el Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 5 (cinco) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

34.17.4
El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su defecto, (si éstos no alcanzaran), de la garantía de Buena Ejecución de las obras, o (si la diferencia surgiera al momento de la Liquidación Final), de la del Fiel Cumplimiento del Contrato.

34.18 Eventual Reembolso: Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.
34.19 Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones vigentes, serán causales de exclusión o suspensión del Registro de Empresas de O.S.E., el incumplimiento culpable del contrato, comprendiendo ello tanto la buena ejecución, como la puntualidad en el cumplimiento. Estas penalidades serán aplicadas de acuerdo con la gravedad de la falta, a exclusivo juicio de la Administración.
35 ACLARACIONES AL PLIEGO
35.1-  Los adquirentes del Pliego de Condiciones Particulares del presente llamado podrán solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; indicando un Nº de fax o una dirección de correo electrónico.

35.2-
Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con  una antelación mínima de hasta 10 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

35.3-
Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice y a todos aquellos adquirentes del Pliego, en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al Nº de fax o dirección de correo electrónico  indicados y a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de OSE y Compras y Contrataciones Estatales.


.
35.4-
Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente   en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

35.5-
Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán  las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de  Adjudicación de Licitaciones.

36 MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR
36.1-
 La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

36.2- Todos los interesados serán notificados de las modificaciones  introducidas, en un plazo no menor a dos días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicando a los demás interesados a través del sitio web de OSE y de Compras y Contrataciones Estatales.

36.3- 
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.

37 SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN
37.1-
 La solicitud de prórroga de la fecha de apertura, podrá ser solicitada por cualquier proveedor, por escrito en la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la misma. 

37.2-
 La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquirido pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de OSE y Compras y Contrataciones Estatales.

38 DE LA CONFIDENCIALIDAD
Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes Nº18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

39 COMPETENCIA JUDICIAL
Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 

40 CESIÓN DEL CONTRATO


Suscrito el contrato o encontrándose en ejecución, la Administración podrá 
consentir o no, a su solo juicio, su cesión a otra empresa, a solicitud del 
adjudicatario, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, con 
todas las consideraciones contenidas en el Art. 64 del TOCAF. 


En el caso que la presentación y el trámite de una solicitud de cesión de 
contrato por parte del adjudicatario produzca atraso, tanto en el comienzo de 
los trabajos como en el desarrollo de los mismos, se le aplicará las multas 
previstas por incumplimiento de los plazos, de acuerdo al numeral 32 del 
presente capítulo (De las Multas).

ANEXOS

Anexo   I:


Formulario de la Propuesta.

Anexo  II:


Planilla de Metrajes y Precios.

Anexo III:


Carta Poder.

Anexo IVa:


Curriculum del Representante Técnico

Anexo IVb:   

Curriculum del Ingeniero Civil

Anexo IVc:     

Curriculum del Ingeniero Industrial
Anexo V:


Lista de suministros a cargo de OSE

Anexo  VI:


Exigencias de capacidad de Contratación.

Anexo VII A:


Memoria Descriptiva Particular – Especificaciones 




Técnicas.       

Anexo VIII:     

Índice de piezas gráficas

ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA
Montevideo, ......... de .................................................. de ....................

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

	LICITACIÓN  PUBLICA
	15178


	
R.U.T.
	
RAZÓN SOCIAL
	
NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	                DOMICILIO
	
NUMERO
	
TELEFONO
	FAX Y CORREO ELECTRONICO

	
	
	
	


Licitación Nº…………….

Montevideo.....................................................

………................................................. abajo firmante, con domicilio legal constituido en la calle.......................................................................Nº………...... de la ciudad de Montevideo, luego de examinar cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, Especificaciones y Planos del Proyecto, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, después de haber recogido en el lugar de emplazamiento de la obra todos los elementos de juicio y la información necesaria para la realización de los trabajos y la determinación de los precios de construcción, se compromete a suministrar, instalar, construir y mantener hasta su recepción definitiva el total de las obras correspondientes a la Licitación Nº............................, en un todo de acuerdo con los documentos que rigen la presente Licitación, por:

A) Un Precio Total Global que se compone de: $..xxx.. (…xxx -en letras- de Pesos Uruguayos), más IVA , más U$S/EU/ £/ etc..xxx..  (…xxx -en letras- de moneda extranjera), más IVA, y con un Monto Imponible máximo de  $..xxx.. (…xxx en letras Pesos Uruguayos); y 
B) Un Precio Total Unitario correspondiente a los metrajes de comparación de $..xxx.. (…xxx -en letras- de Pesos Uruguayos), más IVA , con un Monto Imponible máximo de $..xxx.. (…xxx -en letras- de Pesos Uruguayos);
PLAZO : Según lo establecido en el  presente Pliego.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C..P.

El detalle de los suministros a pagar en moneda extranjera es el siguiente:

	Moneda
	Rubros
	Tasa de Cambio: cantidad de pesos uruguayos por cada unidad de moneda extranjera

	______

______

______


	________

________

________
	_________________________

_________________________

_________________________


Asimismo, se adjuntan y forman parte de esta propuesta, debidamente firmados, los siguientes documentos:

a) La Planilla de Metrajes y Precios, con el detalle de todas las partidas en que se descompone el metraje de los trabajos a ejecutar y los suministros a efectuar, rubro por rubro, con sus precios unitarios y parciales, y cuya suma total es igual al precio global de la Obra, así como el correspondiente desglose del monto de jornales (de la obra y subcontratos) del personal obrero y capataces, directamente empleados en las obras (excluido el personal de dirección), rubro por rubro, de acuerdo al numeral 14 del Cap. III (Forma de Cotizar) y al Anexo II – Planilla de Metrajes y Precios, del Pliego de Condiciones Particulares.. 

b) La Información y documentación requerida en los numerales 5 a 8 del Capítulo III del Pliego de Condiciones Particulares, a saber:-Requisitos para la Presentación de las Ofertas, De la Representación de la Empresa, Información sobre el Oferente, Capacidad Técnica y Financiera de la empresa Proponente
Nos comprometemos a entregar las obras totalmente terminadas en condiciones de prestar servicio dentro del plazo de construcción de la obra a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

Este proponente declara: 

- Que en los precios indicados en las planillas de metrajes y precios (unitarios, parciales y total) no está incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

- Que se somete a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de otro recurso. 

...................................................................................................................................

Firma/s

...................................................................................................................................

Aclaración de Firma/s

ANEXO II - PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS 

Ver archivo “Anexo II Planilla de Metrajes y Precios.xls”

ANEXO III   CARTA PODER

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACI0N PUBLICA Nº ...................................

Aclaración:
Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.

CARTA PODER
Lugar y fecha................................................................................................................ 

Por la presente carta poder................................................................................................................

                                       (nombre del (los) poderdante(s))

Autorizo (amos)a..........................................................................................................................

........................................................................................................................................

                                                       (Nombre del (los) apoderado(s))

con Cédula de Identidad  Nº./Nos.............................................................................

para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en relación con cualquier Licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) Interponer todo tipo de recursos.

7) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las Oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del Escribano.................................................................................

a los efectos de certificación de firmas.

..............................................................................................








      FIRMAS

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº). y Lº. de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima: decreto que autoriza su funcionamiento.

En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo. 

ANEXO IVa   CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TECNICO
LICITACION PUBLICA Nº .......................

Nombre: ...............................................................................................................................................

Nacionalidad: .......................................................................................................................................

Profesión: ............................................................................................................................................

Edad: ...................................................................................................................................................

Estudios Cursados: .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Actividad Profesional: ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Experiencia en obras similares a la licitada: ........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ANEXO IVb  CURRICULUM DEL INGENIERO CIVIL
LICITACION PUBLICA Nº .......................

Nombre:................................................................................................................................................

Nacionalidad:........................................................................................................................................

Profesión: ............................................................................................................................................

Edad: ...................................................................................................................................................

Estudios Cursados: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Actividad Profesional:...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Experiencia en obras similares a la licitada:.........................................................................................

..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANEXO IVc   CURRICULUM DEL INGENIERO INDUSTRIAL 
LICITACION PUBLICA Nº .......................

Nombre: ...............................................................................................................................................

Nacionalidad: .......................................................................................................................................

Profesión: ............................................................................................................................................

Edad: ...................................................................................................................................................

Estudios Cursados: .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Actividad Profesional: ..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Experiencia en obras similares a la licitada: ........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANEXO IVd   CURRICULUM DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 
LICITACION PUBLICA Nº .......................

Nombre: ...............................................................................................................................................

Nacionalidad: .......................................................................................................................................

Profesión: ............................................................................................................................................

Edad: ...................................................................................................................................................

Estudios Cursados: .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Actividad Profesional: ..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Experiencia en obras similares a la licitada: ........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANEXO V - LISTA DE SUMINISTROS A CARGO DE OSE

No los habrá.

ANEXO VI - EXIGENCIA DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Se exigirá la presentación del certificado habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009. En particular -de acuerdo al Artículo 45° de dicho Decreto-, el certificado para ofertar deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa (excluyendo I.V.A. y aportes sociales) para el caso de las empresas nacionales.  Para el caso de las empresas extranjeras regirá el Artículo 33 del referido decreto. 

ANEXO VII MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ver archivo “Anexo VII A Memoria Especificaciones Técnicas.pdf”

ANEXO VIII  ÍNDICE DE PIEZAS GRÁFICAS

	Nº PLANO
	DESCRIPCIÓN

	
	
	
	
	

	41.729/1
	READECUACIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL ESTE TRAMO NORTE

	41.729/2
	READECUACIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL ESTE TRAMO NORTE - DETALLE 1

	41.729/3
	READECUACIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL ESTE TRAMO NORTE - DETALLE 2

	
	
	
	
	

	41.730
	READECUACIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL ESTE TRAMO SUR

	41.732/1
	SISTEMA DE BOMBEO NORTE - PLANTA GENERAL

	41.732/2
	POZO DE BOMBEO - PLANTA

	41.732/3
	POZO DE BOMBEO - CORTE B-B

	41.732/4
	POZO DE BOMBEO - CORTE A-A

	41.732/5
	POZO DE BOMBEO - CORTE D-D y DETALLES

	41.732/6
	POZO DE BOMBEO ESTRUCTURA - PLANTAS Y DETALLES

	41.732/7
	POZO DE BOMBEO ESTRUCTURA - CORTE D-D

	41.732/8
	POZO DE BOMBEO ESTRUCTURA - CORTE A-A y CORTE E-E

	41.732/9
	SISTEMA DE BOMBEO NORTE - REJAS

	41.732/10
	SISTEMA DE BOMBEO NORTE - ALIVIADERO

	41.732/11
	SISTEMA DE BOMBEO NORTE - TUBERÍA DE IMPULSIÓN

	41.732/12
	POZO DE BOMBEO - UNIFILAR y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

	41.732/13
	POZO DE BOMBEO - LOCAL DE TABLEROS y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

	
	

	
	PLANOS GENERALES

	
	
	
	
	

	22.282/A
	REGISTROS Y CÁMARAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

	23.412
	MARCOS Y TAPAS PARA LAS CÁMARAS Y REGISTROS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

	27.699/A
	CERCO Y PORTÓN DE DOS HOJAS

	30.894
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN DOMICILIARIA

	31.141
	CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN CÁMARAS PARA VÁLVULAS DE AIRE Y DESAGÜE

	31.265
	MACIZOS DE ANCLAJE

	39.170
	PLANO GENERAL CÁMARA DE CONEXIONES


ANEXO IX Modelo de Declaración Jurada para aplicación beneficio programa MYPIMES - OBRAS) 

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (nombre de la empresa oferente) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y, por tanto la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art.8º). 

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle: 

MANO DE OBRA ………………………………. XX% 

MATERIALES O BIENES……………………….XX% 

TOTAL…………………………………………… 100% 

Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente. 

Se estima que los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente. 

(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas). 

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010. 

ANEXO X.a  MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS

Ver archivo “Anexo X.a Manual Ambiental de Obras.pdf”
ANEXO X.b  MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA

Informe de Supervisión Ambiental 

	Sub-proyecto
	

	Localidad
	

	Periodo
	


Datos Generales

	Contrato de Obra
	

	Contratista
	

	Objeto del Contrato


	

	Fecha Inicio
	
	
	

	Cronograma General de Obra

	

	Actividades del Semestre Anterior

	


Plan Gestión Ambiental de Obras (PGA Obras)
	Fecha Aprobación UGA
	

	Planificación de la Obra

	Responsable del Contratista por la gestión ambiental


	Nombre
	

	
	Cargo
	

	
	Teléfono
	

	Plan General de la Obra
	Planos en anexo


Gestión Ambiental 

	Impactos ambientales a evaluar
	Aplica (S/N)
	Medidas de Gestión Aplicadas

	Supresión de vegetación
	
	

	Eliminación de la capa orgánica de suelo
	
	

	Uso de recursos naturales
	
	

	Generación de Residuos de Excavación
	
	

	Transporte de sedimentos al curso de agua
	
	

	Derrame  de aceites y grasas
	
	

	Concentración de contaminantes en suelo y aire
	
	

	Molestias a la población que vive en áreas cercanas a las obras
	
	

	Interferencia con el tráfico de vehículos
	
	

	Interferencia en la infraestructura y servicios urbanos existentes
	
	

	Generación de Ruido
	
	

	Accidentes con Empleados
	
	

	

	Residuos sólidos

	Tipo de residuo
	Gestión realizada 

	
	

	
	

	Efluentes líquidos

	Efluentes
	Gestión realizada 

	
	

	
	

	Comentarios Generales

	


Aspectos Principales

	
	Situación actual (semestre)

	Situación General de aplicación del Manual Ambiental de Obras y implementación del PGA - Obras
	


	Aspectos Específicos 

	Plan de Contingencias – 

Divulgación


	Implementación y Divulgación

	Plan de Comunicación Social


	Acciones realizadas


Fecha:

Firma del responsable de gestión ambiental de la obra:

¡Error!Marcador no definido.
61

